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МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ПЛАНУ РОБІТ 
У ПРОЕКТІ ЗБИРАННЯ ВРОжАЮ 
ЗЕРНА
Розроблено методику формування плану збирання врожаю зернових культур у сільськогос-
подарському підприємстві, яка враховує можливість залучення сторонніх комбайнів. В основі 
методики покладено імітаційне моделювання процесу збирання врожаю
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1. Вступ
Виробництво зерна традиційно є одним із най­
важливіших джерел прибутку сільськогосподар­
ських підприємств (СГП). Однак під час вироб­
ництва зерна виникає проблема щодо забезпечення 
ефективного збирання врожаю. Враховуючи висо­
ку вартість сучасних зернозбиральних комбайнів 
невеликі СГП не в змозі придбати їх достатню 
кількість, а в багатьох випадках доцільність при­
дбання власної техніки є сумнівною через невели­
кі обсяги виробництва. У результаті СГП несуть 
великі втрати через несвоєчасне збирання врожаю 
зернових культур. З огляду на це, актуальним 
є вирішення даного завдання.
2. Постановка проблеми
Швидко домогтися забезпечення своєчасного 
збирання врожаю при мінімальних капітальних 
витратах на придбання комбайнів можна за ра­
хунок організації його централізованого збиран­
ня. Централізоване збирання врожаю дає змогу 
збільшити сезонне напрацювання комбайнів, що 
призводить до зменшення собівартості їх роботи.
Широкого розвитку набули підприємства з тех­
нологічного сервісу (ПТС) до яких відносяться 
машиннотехнологічні станції та обслуговуючі коо­
перативи, які на замовлення СГП централізовано 
виконують механізовані рільничі процеси, зокрема, 
збирання зернових культур. Тому СГП потрібно 
щороку вирішувати завдання щодо обґрунтування 
оптимального плану збирання врожаю враховуючи 
власний комбайновий парк, а також можливість 
залучення комбайнів ПТС. Для вирішення цього 
завдання потрібно розробити відповідні методичні 
інструменти.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі до-
слідження. Виробничі потреби щодо управління 
процесом збирання врожаю зернових культур, ви­
значення ефективних технологій та структур про­
цесу, а також обґрунтування комбайнового парку 
спонукають вчених розробляти моделі збираль­
них процесів [1]. Залежно від характеру задач 
для вирішення яких вони призначені, ці моделі 
є різними. Так у роботі [2] розроблено імітаційну 
модель роботи зернозбирального комбайна впро­
довж сезону. Однак дана модель стосується роботи 
одиничного комбайна за умови його використання 
під час централізованого збирання врожаю. У ро­
боті [3] обґрунтовано системні засади ідентифікації 
конфігурації парку комбайнів. Окреслені у даній 
роботі головні задачі ідентифікації конфігурації 
парку комбайнів також не дають змоги вирішити 
дану проблему.
3.2. Результати досліджень. Для вирішення по­
ставленої проблеми розроблено методику форму­
вання плану збирання врожаю в СГП, яка враховує 
можливість залучення сторонніх комбайнів. 
В основі даної методики покладено імітацій­
не моделювання процесу збирання врожаю зер­
нових культур, а також ріпаку із врахуванням 
сукупної дії агрометеорологічних, природно­ре­
льєфних, агрофонових, технологічних, технічних 
та організаційних чинників. Різні види зернових 
культур характеризуються значним розкидом часу 
їх достигання, що суттєво впливає на процеси 
збирання врожаю. Тому імітаційне моделювання 
процесу збирання врожаю зернових культур, яке 
виконується для відповідних характеристик ви­
робничої програми посіву зернових культур СГП 
дає можливість встановити показники системної 
ефективності процесу збирання, які містять екс­
плуатаційні витрати та очікувані втрати підпри­
ємств внаслідок несвоєчасності збирання врожаю 
на кожному полі зокрема.
Імітаційне моделювання здійснюється на під­
ставі бази даних і бази знань. База даних охоплює 
інформацію щодо характеристики виробничих умов 
збирання врожаю зернових культур СГП: характе­
ристика полів, на яких посіяні зернові культури 
у господарстві (площа, вид та сорт культури, дата 
посіву, очікувана врожайність, рельєф поля), дані 
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щодо кількості різних типів комбайнів наявних 
у господарстві, їх технічного стану, наявності ква­
ліфікованих комбайнерів, кількості різних типів 
вантажних автомобілів, які можна залучити для 
перевезення зерна від комбайнів, дані щодо тех­
нічного забезпечення пункту первинної переробки 
зерна господарства, дані щодо типів комбайнів 
наявних у ПТС.
База знань містить інформацію про вплив агро­
метеорологічних умов та біологічних особливос­
тей росту й розвитку зернових культур на час 
їх достигання, розподіли тривалості погожих та 
непогожих проміжків часу впродовж періоду жнив, 
технічні характеристики різних типів комбайнів 
та залежність їх годинної продуктивності від вро­
жайності, довжини гону та рельєфу поля. 
За даними імітаційного моделювання процесу 
збирання врожаю зернових культур обґрунтову­
ється оптимальний план збирання, який враховує 
доцільність залучення сторонніх комбайнів. Кри­
терієм оптимізації є мінімальні сукупні питомі 
зведені витрати коштів на виконання збирально­
го процесу, які враховують технологічні витрати, 
втрати врожаю та затрати на оплату послуг ПТС.
Впровадження методики розробки плану зби­
рання врожаю в СГП дає змогу підвищити ефек­
тивність процесу та зменшити сукупні питомі зве­
дені витрати коштів на виконання збирального 
процесу на 15—20 %.
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УБОРКИ УРОжАЯ ЗЕРНА
В. О. Тымочко
Разработана методика формирования плана уборки урожая 
зерновых культур в сельскохозяйственном предприятии, которая 
учитывает возможность привлечения посторонних комбайнов. 
Методика основывается на использовании имитационного моде-
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The procedure of plan forming are worked out as to har vesting of 
grain crops in agricultural enterprise. The procedure on the base of 
imitation simulation foresees possibility to use of additional combines 
of another owners.
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